Ежеквартальный отчет (2 квартал 2018 года)
о реализации инновационного проекта (программы)
в соответствии с техническим заданием 
Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района

	№ п.п.
	Срок выполнения
	Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ
	Результаты выполнения
	Предложения по корректировке

	1. Методическая деятельность

	1.1.
	апрель-май 2018 
	Реализация ДООП «Судомоделирование» 
	ДООП «Судомоделирование» реализуется для обучающихся 7-12 лет (2 группы)
	

	1.2.
	апрель-май 2018 
	Реализация ДООП «Технознайка» для обучающихся 6-11 лет (с использованием конструкторов) 
	ДООП «Технознайка» реализуется для обучающихся 6-7 лет (1 группа)
	

	1.3.
	апрель-май 2018 
	Реализация ДООП «Неизведанное рядом» для обучающихся 6-10 лет (применение простых приборов для изучения окружающей среды)
	Реализация ДООП «Неизведанное рядом» для  обучающихся 7-9 лет (4 группы)
	

	1.4.
	апрель-май 2018 
	Реализация ДООП «Начальное техническое моделирование» 
	ДООП «Начальное техническое моделирование» для обучающихся 5-6 лет (2 группы), 7-10 лет (4 группы)
	

	1.5.
	апрель-май 2018
	Создание УМК к заявленным ДООП
	Создаются УМК к ДООП у педагогов: Уразов И.В.
Васильева Н.Н.
Рябчикова С.В.
Каткова В.М.
	

	2. Обучение педагогических кадров

	2.1
	апрель-июнь
	КПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы»
	Обучались:
Букова Т.И.
Белоусова О.С.
Васильева Н.Н.
Мастакова М.А.
Мостовая Л.Г.
Уразов И.В.
	

	2.2
	май
	ППК «Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные презентации и видеоролики»
	Обучались:
Горячева Е.А.
Любимовская А.В.
	

	3. Совершенствование материально-технической базы

	3.1.
	2018-2019
	Приобретение конструкторов:
- «Липучка»
	Использование конструкторов при реализации ДООП.
Дополнительно приобретены конструкторы: 
- SIBELLY (присоска)
- Мягкий конструктор «Гнутик» (биплант)
	

	3.2.
	2018-2019
	Приобретение конструкторов:
- CHICCO, Engino, LEGO
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	3.3.
	2018-2019
	Приобретение развивающих дидактических игр
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	3.4.
	2018-2019
	Приобретение глины, гипса др.
	Приобретение глины
	

	3.5.
	2018-2019
	Второй компьютерный кабинет (7 компьютеров)
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	3.6.
	2018
	Оборудование для мультстудии: видеокамера
	
	В течение 2018 (причина: нехватка финансирования)

	3.7.
	2018-2019
	3Д принтер, программное обеспечение и расходный материал 
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	3.8.
	2018-2019
	Оборудование кабинета технического творчества под мастерскую (приобретение вытяжки для станков)
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	3.9.
	2018-2019
	Приобретение для мастерской
- верстаки, шкаф для хранения инструментов
- демонстрационные стеллажи
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	3.10.
	1 квартал 2018
	Открытие кабинета экологии с лабораторией
	
	В течение 2018 г (причина: нехватка финансирования и оборудования)

	3.11.
	2018-2019
	Приобретение для лаборатории:
- лабораторный стол     - титровальные установки
- аналитические весы            - газоанализаторы
- лабораторные дозаторы
- лабораторное сито                         - центрифуга
- цифровая лаборатория по физиологии (датчики)
- приобретение бокса для проведения микробиологических исследований     - реактивы
- лабораторная посуда                        - муфельная печь
	
	В течение 2018-2019 (причина: нехватка финансирования)

	4. Организация мероприятий для обучающихся

	4.1
	2017-2018
	Работа конструкторского бюро в рамках  НОО «Сириус»: специальные занятия, тренинги 
	Консультации для обучающихся по оформлению проектов
	

	4.4.
	В течение года
	Участие обучающихся в конкурсах по направлению деятельности
	Согласно плану мероприятий и конкурсов
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